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Descripción del proyecto 

• Los objetivos del proyecto son 

– Intercambiar experiencias individuales 

– Obtener entrenamiento en instalación de servicios 

de grid 

– Construir una grid de pequeña escala 

– Proponer, implementar y evaluar políticas 

– Evaluar la factibilidad de una grid nacional 

– Fomentar las tecnologías de grid 



Descripción del proyecto 

• Resultados concretos esperados 

– Un equipo en cada institución conectado a I2 

– Evaluación de las capacidades de la red de I2 

– Middleware de gestión (servicios de grid) en 

dichos equipos 

– Un esquema de seguridad y autenticación 

– Resultados de aplicaciones ejecutadas en esta 

infraestructura 



Descripción del proyecto 

• Actividades planeadas 

– Inventario de hardware 

– Pruebas de conectividad 

– 1er taller local 

– 2o taller local 

– Implementación de servicios básicos de grid 

– Implementación de servicios avanzados de grid 

– Pruebas de aplicaciones 

– 1er taller global, difusión de resultados 

 



Actividades realizadas 

 

• 1a reunión presencial 

– Celebrada en las instalaciones de la UdeG 

– Integración del grupo de trabajo 

– Participación de IBM 

– Conocimiento de cada infraestructura local y métodos 
de administración 

– Creación de grupos de trabajo 

• Redes, middleware, seguridad, aplicaciones, organizacion 

• Varias VCs de organización 
 



Actividades realizadas 

• Medios electrónicos de cooperación 
• Listas de correo: UdeG 

• Página/foro de intercambio: CICESE 

• Obtención del dominio grama.org.mx: CICESE 

• Inventarios de hardware 

• Mapas de conectividad 

• Pruebas de BW 
• 3 etapas, resultados a discutir 

• Participación en algunos foros 
• Dia I2 de la UNISON, Reunión Privamera 2004 

 



Actividades realizadas 

• Obtención de un cluster dedicado a la 

organización GRAMA: UAM 

• Instalación del Globus Toolkit 

• Configuración de autoridades certificadoras 

 



Actividades realizadas 

• 2a Reunión presencial 

– Celebrada en instalaciones de la UNAM 

– Participación de Antonio Fuentes (IRIS/Grid, 
España) 

• Descripción de IRIS/Grid 

• Descripción de herramientas de grid 

• Asesoría en los pasos a seguir para la conclusión del 
proyecto 

– Discusión de las pruebas de conectividad 



Actividades realizadas 

– Discusión de los objetivos alcanzados, 

actividades realizadas y pendientes 

– Definición de AC (CICESE) 

– Definición de GIIS y Servidor de monitoreo 

(UNAM) 

– VC de Yoshio Tanaka (APGrid, Japón) 

• Consideraciones para establecer grids de producción 



Actividades realizadas 

• Apertura de cuentas para pruebas en los 

equipos de cada institución 

• Pruebas de middleware 

• alrededor de 20 personas involucradas 

 

 



Actividades pendientes 

• Reportes de pruebas de conectividad 

• Configuración de servicios avanzados 

– GridWay  

• Pruebas de aplicaciones 

• Conclusiones 



Trabajo futuro 

• ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos de grid? 

– Al principio, se pretendía construir una 

infraestructura nacional 

• ¿cuál es la mejor manera? 

– Deben especificarse dos cosas: 

• Tipo de organización a seguir 

• Objetivos a alcanzar 

 



Trabajo futuro 

• Tipos de organización 

– Iniciativa nacional 

• Coordinación central de la estructura básica 

(hardware y servicios) 

• Organización central de proyectos y grupos de 

trabajo 

– Colección de proyectos relacionados 

• Grupos de trabajo independientes 

• Cada grupo gestiona su estructura básica 



Trabajo futuro 

• Cualquier esquema que se defina debe 

cumplir con 

– Flexibilidad para agregar nuevos miembros 

• Grids es trabajo colaborativo 

• El recurso humano es el que más aporta 

– Contacto directo entre colaboradores 

• No tramitología 

• Mínima jerarquización 

 



Trabajo futuro 

• Objetivos a alcanzar 

– Proveer una infraestructura para la 

investigación 

– Participar en testbeds internacionales 

– Desarrollo de software e investigación en grids 

 



Trabajo futuro 

• Grupos de trabajo 

– Interacción fuerte con administradores de redes 

y de sistemas 

– Administradores de middleware 

• Centro de operación 

– Desarrolladores 

– Usuarios 

 



Trabajo futuro 

• Financiamiento 

– Las reuniones presenciales son muy 

productivas 

– La participación de asesores externos son muy 

útiles 

– La participación de estudiantes es esencial 


